

瀬戸市都市計画マスタープランの改訂スケジュール（令和8年3月時点）

実施内容	令和7年度												令和8年度																										
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
上位・関連計画の整理				→																																			
都市の現状把握				→			→																																
市民意向の把握				←			←			←			←			←			←			←			←			←			←			←			←		
アンケート調査				←			←			←			←			←			←			←			←			←			←			←			←		
ワークショップ																																							
現行計画の検証							→																																
都市づくりの課題整理										→																													
全体構想の検討																																							
基本理念の検討																																							
都市づくりの目標の検討																																							
将来都市フレーム																																							
将来都市構造の検討																																							
都市整備の方針検討																																							
地域別構想の検討																																							
地域区分の設定																																							
地域減まちの現状・課題整理																																							
地域別まちづくりの方針																																							
進行管理方法の検討																																							
都市計画MP素案作成																																							
都市計画MP計画書作成																																							
策定協議会(検討委員会)																																							
策定会議(庁内検討会)																																							
パブリックコメント																																							
都市計画審議会																																							
次期瀬戸市将来計画 基本構想審議会の開催																																							

都市計画マスタープラン改訂業務スケジュール

審議会委員選定・委嘱
第1回(諮問、考え方・スケジュール)
第2回(市民意見結果、基本構想案)
第3回(基本構想案)
第4回、5回(基本計画案、地方版総合戦略案)
第6回(将来計画案・PC前)
第7回(将来計画案・PC後、答申)