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■ ■

企画 　　　発送　　　　回答 分析 企画 配布・回答 分析

企画 配布・回答 分析

■

企画・準備 開催 結果整理

　基本理念の検討

　都市づくりの目標の検討

　将来都市フレーム

　将来都市構造の検討

　都市整備の方針検討

　地域区分の設定

　地域別まちの現状・課題整理

　地域別まちづくりの方針

■ ■ ■ ■

第１回（改訂の概要・スケジュール、現行計画の検証結果等） 第２回（全体構想、地域区分設定案） 第３回（地域別構想）

■ ■ ■ ■

第１回（改訂の概要・スケジュール、現行計画の検証結果等） 第２回（全体構想、地域区分設定案） 第３回（地域別構想） 第４回（パブコメ素案）

■ ■ ■

中間報告 中間報告 諮問

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

審議会委員選定・委嘱 第1回（諮問、考え方･スケジュール） 第2回（市民意見結果、基本構想案） 第3回（基本構想案） 第4回、5回（基本計画案、地方版総合戦略案） 第6回（将来計画案・PC前） 第7回（将来計画案・PC後、答申）

２　瀬戸市都市計画マスタープランの改訂スケジュール（令和７年９月時点）

3月

令和７年度 令和８年度

実施内容
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

全体構想の検討

地域別構想の検討

進行管理方法の検討

都市計画MP素案作成

　ワークショップ

都市計画MP計画書作成

策定協議会(検討委員会)

策定会議（庁内検討会）

パブリックコメント

都市計画審議会

次期瀬戸市将来計画
基本構想審議会の開催

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
改
訂
業
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

上位・関連計画の整理

都市の現状把握

市民意向の把握

現行計画の検証

都市づくりの課題整理

　アンケート調査

第４回（パブコメ結果、計画案）

郵送アンケート調査（2000部）

転入・転居者アンケート調査（案）

中心拠点まち歩きワークショップ（案）

駅利用者アンケート調査（案）

資料２


