

年月	国	都道府県	瀬戸市		年月			
			第8期計画策定	第7期計画評価				
令和2年	4月	・推計ツール暫定版の説明会			4月	令和2年		
	5月		介護療養病床・医療療養病床の転換意向調査実施 →結果を市町村へ情報提供	★策定委員委嘱（市民委員選考、委員依頼）			5月	
	6月			★策定委員会（第1回目 概要説明） 6月			6月	
	7月	・基本指針案の提示					7月	
	8月	・推計ツール確定版リリース		サービス見込量設定作業開始（8月）			8月	
	9月		サービス見込量仮設定	サービス見込量・保険料 仮設定（9月）			9月	
	10月			★策定委員会（第2回目 施策体系・骨子案） 10月	☆評価会議（令和2年度評価第1回目）		10月	
	11月	・都道府県との調整	国との調整 市町村の広域調整				11月	
	12月			★策定委員会（第3回目 素案） 12月			12月	
				パブリックコメント（12月～1月）				
	令和3年	1月	・報酬改定率等の係数設定					令和3年
		1月		介護保険事業支援計画議会報告	計画議会報告 条例改正			1月
2月						2月		
3月				★策定委員会（第4回目 完成報告） 3月	☆評価会議（令和2年度評価第2回目）	3月		
4月			完成・第8期計画開始		4月			