

令和4年度のスケジュールについて

| | | 令和4年 | | | | | | | | | | 令和5年 | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----|----|-----------|----|----|-------|-----|-----|----|------------|----|-------|------------|--|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| PDS サイクル (政策レベル) | 中期事業計画（令和5年度実施計画）策定 | 方針検討 | | → | | | | | | | | | | 公表 | | |
| | 総合計画市民意向調査実施 | 調査項目検討、調査票作成 | | | 発送準備、調査実施 | | | 報告書作成 | | 公表 | | | | | | |
| | 担当部・課での自己評価 | 検証、分析 | | → | | | | | | | | | | 検証、分析 | | |
| | 政策会議での内部評価 | 意見交換、とりまとめ | | | → | | | | | | | | | | 意見交換、とりまとめ | |
| | 評価委員会での外部評価 | | | | ① | | | | | | | | | | ② | |
| PDCA サイクル (事業レベル) | 令和3年度決算に係る主要な施策の成果に関する報告書作成 | 決算主要施策分析 | | | → | | | | | | | | | | 公表 | |
| | 令和5年度当初予算編成 | | | | | | | | | | | 各部要求、査定、内示 | | 公表 | | |

第1回評価委員会

(令和4年6月下旬開催予定)

- アンケート調査の実施について

第2回評価委員会

(令和5年2月頃開催予定)

- アンケート調査の結果について
- 第6次瀬戸市総合計画の進行管理について
- 第2期瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理について