

年月	国	都道府県	瀬戸市		年月				
			第8期計画策定	第7期計画評価					
令和2年	4月	・推計ツール暫定版の説明会	介護療養病床・医療療養病床の 転換意向調査実施 →結果を市町村へ情報提供	★策定委員委嘱（市民委員選考、委員依頼） ★策定委員会(第1回目 概要説明) 6月		4月	令和2年		
	5月					5月			
	6月					6月			
	7月	・基本指針案の提示				7月			
	8月	・推計ツール確定版リリース				サービス見込量設定作業開始（8月）		8月	
	9月					サービス見込量・保険料 仮設定（9月）		9月	
	10月					★策定委員会(第2回目 施策体系・骨子案) 10月12日		☆評価会議（令和2年度評価第1回目）	10月
	11月	・都道府県との調整				国との調整 市町村の広域調整		★策定委員会(第3回目 素案) 12月3日	
12月			パブリックコメント（12月～1月）		12月				
令和3年	1月	・報酬改定率等の係数設定	・介護保険事業支援計画議会報告	計画議会報告 条例改正		1月	令和3年		
	2月					2月			
	3月					★策定委員会(第4回目 完成報告) 3月17日		☆評価会議（令和2年度評価第2回目）	3月
	4月	完成・第8期計画開始				4月			