

瀬戸市高齢者総合計画策定スケジュール

年月		第9期計画策定
令和5年	4月	
	5月	★策定委員委嘱（市民委員選考、委員依頼）
	6月	★策定委員会(第1回目 概要説明) 6月
	7月	
	8月	サービス見込量設定作業開始（8月）
	9月	サービス見込量・保険料 仮設定（9月）
	10月	★策定委員会(第2回目 施策体系・骨子案) 10月
	11月	
令和6年	12月	★策定委員会(第3回目 素案) 12月 パブリックコメント（12月～1月）
	1月	市議会報告
	2月	★策定委員会(第4回目 パブリックコメントを受けた計画案の承認) 2月
	3月	条例改正
		計画完成