

## 今後のスケジュール（案）

- 「第2期瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間を1年延長し、「第6次瀬戸市総合計画」の計画期間と合わせ、次期総合計画と次期総合戦略は一本化する方向で検討中です。
- 評価委員会では、今後、第6次総合計画の総括について議論していく予定です。

		令和5年度	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度
		1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月
計画期間	第6次瀬戸市総合計画	→													
	第2期瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略	→													
第6次瀬戸市総合計画評価委員会		★				★					★				★

令和5年度評価委員会  
 ・第6次総合計画及び第2期総合戦略の進行管理  
 ・今後のスケジュール

令和6年度評価委員会  
 ・第6次総合計画及び第2期総合戦略の進行管理  
 ・第6次総合計画の総括方法

令和7年度評価委員会  
 ・第6次総合計画及び第2期総合戦略の進行管理  
 ・第6次総合計画の総括

令和8年度評価委員会  
 ・第6次総合計画及び第2期総合戦略の進行管理  
 ・次期総合計画の報告、進行管理

		令和5年度	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度
		1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月
第6次総合計画の総括															
将来像及び都市像、政策の総括方法の検討		→								令和6年度評価委員会での意見を反映し、令和7年度の市民アンケート調査後に実施。					
市民アンケート調査の実施						→									
将来像及び都市像、政策の総括の実施		第6次総合計画の総括方法を検討し、試行。		→				→							
事業の総括の実施								→							
次期総合計画の策定															
策定方針の策定		→						基礎調査結果を反映させて、令和6年度中に確定。							
基礎調査の実施		→						→							
社会情勢の整理、現況調査		→						→							
将来フレームの検討								→							
市民意向調査（アンケート、ヒアリング等）								→							
基本構想の策定								→							
基本計画の策定														→	