

庁舎整備工事が始まります

問 行政課 ☎88・2550



庁舎整備イメージ(北側からの外観図)

東日本大震災を契機に、災害に強い庁舎の整備を緊急の課題として捉え、市議会における議論や市民意見募集、市民説明会などを経て、庁舎整備事業を進めてきました。

この度、実施設計が完了し、5月から整備工事が始まります。すべての工事が完了するのは、平成27年11月の予定です。

■ 庁舎整備の経過

平成23年 8月～9月	基本構想に対する市民意見募集
平成24年 8月	基本設計(案)に対する市民意見募集
8月	基本設計(案)の市民説明会を開催
9月～10月	基本設計(案)の見直し
11月	基本設計の策定完了
平成25年 5月	実施設計の策定完了・整備工事着手
平成27年 11月	整備工事完了(予定)

■ 庁舎整備事業費は32億円

整備事業費は、新庁舎の建設や既存南庁舎の解体工事、既存北庁舎の耐震改修・バリアフリー化、敷地内の産業廃棄物処理費など、必要となる具体的な費用を個々に積み上げて算出しています。

●整備事業費(3か年の予算額)

平成25年度	8.2億円
平成26年度	19.4億円
平成27年度	4.4億円


工事期間中の駐車場のご案内

工事に伴い、駐車区域が減るため、駐車できる台数が限られます。満車のときは、駐車場整理員が庁舎から少し離れた臨時駐車場へご案内します。工事期間中、市民の皆さんにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

混雑が予想されますので、諸証明の取得や各種手続きは、できる限りお近くの支所・市民サービスセンターをご利用ください。支所・市民サービスセンターの住所や取扱業務などは、広報4月15日号22ページをご覧ください。


■ 工事スケジュール 4期に分けて庁舎整備工事を行います。

第1期工事 5月～6月



- 1 北側駐車場内にある附属建物を解体します。
- 2 北側駐車場内にある既設水路などを付け替えます。

第2期工事 7月～平成26年10月



- 1 新庁舎を建設します。(平成26年10月から供用開始予定)
- 2 北側駐車場を整備します。
- 3 既存西庁舎の耐震改修などをします。

第3期工事 平成26年11月～平成27年7月



- 1 既存南庁舎を解体します。
- 2 既存北庁舎の耐震改修などをします。
- 3 既存東庁舎を改修します。

第4期工事 平成27年8月～11月



- 1 南側駐車場と駐輪場を整備します。

※市ホームページでは、庁舎整備関連情報を掲載しています。「市政情報」→「計画・施策」→「市役所庁舎整備」をご覧ください。