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●「第２期瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間を１年延長し、「第６次瀬戸市総合計画」の計画期間と合わせ、次期総合計画と次期総合戦略は一本化する方向

で検討中です。 

●評価委員会では、今後、第６次総合計画の総括について議論していく予定です。 
 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 

計画期間 

第６次瀬戸市総合計画               

第２期瀬戸市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 

              

第６次瀬戸市総合計画評価委員会 ★    ★    ★    ★  

 

 

 

 

 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 

第６次総合計画の総括 

将来像及び都市像、政策の総括方法の検討               

市民アンケート調査の実施               

将来像及び都市像、政策の総括の実施               

事業の総括の実施               

次期総合計画の策定 

策定方針の策定               

基礎調査の実施               

 社会情勢の整理、現況調査               

 将来フレームの検討               

 市民意向調査（アンケート、ヒアリング等）               

基本構想の策定               

基本計画の策定                

今後のスケジュール（案） 

令和５年度評価委員会 
・第６次総合計画及び第２期総合 
戦略の進行管理 

・今後のスケジュール 

令和６年度評価委員会 
・第６次総合計画及び第２期総合 
戦略の進行管理 

・第６次総合計画の総括方法 

令和７年度評価委員会 
・第６次総合計画及び第２期総合 
戦略の進行管理 

・第６次総合計画の総括 

令和８年度評価委員会 
・第６次総合計画及び第２期総合 
戦略の進行管理 

・次期総合計画の報告、進行管理 

第６次総合計画の総括方法を
検討し、試行。 

庁内での検討を経て策定方針(案)を策
定。策定方針(案)を基に計画の策定支
援業者を選定。 基本構想は令和７年 12月

定例会に上程、議決。 

事業の総括を実施し、基本計画
策定（施策体系の構築）に反映。 

資料６ 

令和６年度評価委員会での意見を反映し、 
令和７年度の市民アンケート調査後に実施。 

基礎調査結果を反映させて、
令和６年度中に確定。 


