
３．事後評価の実施
（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

【学校施設】
　目標の達成状況を評価するための指標を検討する。
　計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。
　また各年度の事業実績について、評価委員より意見・提言を受ける。

（主要施策の指標）
　・大規模改修工事（長寿命化改修工事）済校数 ：令和５年度計画値　小学校２校、中学校２校

【社会体育施設】
　本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。
　計画期間（工事）終了後から１～２年間は利用者数等を把握したうえで、指標に基づく評価を
　実施し、評価結果を市のホームページで公表する。

（主要施策の指標）
　令和４年度及び５年度において、それぞれ「対令和元年度比２倍の利用者数」を達成する。
　（令和３年度はコロナ禍による施設利用中止及び工事の実施により利用者数が少ないため、
　令和元年度を比較対象とするもの。）

【学校施設】
　施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
　また、多くの学校施設は災害時の避難所に指定されていることから、災害時避難所として役割が十
分に果たせるように改修することが喫緊の課題であるとの意見を受けた。
　そのため、長寿命化対策とともに、安全・安心な教育環境の整備を継続的に進める必要がある。

（主要施策の指標）
・大規模改修工事（長寿命化改修工事）済校数 ：令和５年度実績値　小学校２校、中学校２校

【社会体育施設】
　施設整備計画の目標を達成できた。
　令和４年度施設利用者：対令和元年度比 234.3%
　令和５年度施設利用者：対令和元年度比 261.4%

【学校施設】
　令和３年度実施分：令和４年8月　教育委員会にて執行状況を評価
　令和４年度実施分：令和５年8月　教育委員会にて執行状況を評価
　令和５年度実施分：令和６年8月　教育委員会にて執行状況を評価
【社会体育施設】
　令和３年度実施分：目標の達成状況を評価するための指標を策定
　令和４年度実施分：当該年度の施設利用者数を調査のうえ、指標に基づく評価を実施
　令和５年度実施分：当該年度の施設利用者数を調査のうえ、指標に基づく評価を実施

水野小学校及び幡山東小学校について、老朽化が進んでいるため個別施設整備計画に基づき、校
舎の長寿命化を図った。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

計画期間内に危険建物等のとりこわしは無かった。

　教育環境の質的向上を図るため、校舎の照明ＬＥＤ化を実施した。

　陸上競技場（ラグビー場）を天然芝から人工芝化したことによって、芝の養生期間が不要となり、通
年利用が可能となった。
　またクッション性に優れたロングパイルの人工芝の採用により安全性が格段に向上し、教育環境の
充実につながった。

　計画期間内に該当する交付金事業は無かった。

　学校施設に必要な防災機能について、防災担当部署と十分に連携しながら検討した上で、優先度
の高いものから順次整備した。
　教育環境向上のため、各学校の空調設備整備及びトイレ整備を進めた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

瀬戸市民公園陸上競技場 （５） 99 ラグビー場(新改築・改修) - - R3.9～R4.3 R4.3.11

效範小学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｒ R4.11～R5.3 R5.3.28

水野小学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ R4.12～R5.3 R5.3.31

水南小学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｒ R4.12～R5.3 R5.3.31

八幡小学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ R4.11～R5.3 R5.3.28

水南小学校 （２） 20 大規模改造（空調） 校 Ｒ R5.9～R5.12 R5.12.26

幡山東小学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ R5.11～R6.3 R6.3.27

下品野小学校 （２） 20 大規模改造（空調） 校 Ｒ R5.8～R5.12 R5.12.19

西陵小学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ R5.11～R6.3 R6.3.27

水無瀬中学校 （２） 20 大規模改造（空調） 校 Ｒ R5.7～R6.1 R6.1.19

水無瀬中学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R5.7～R6.1 R6.1.19

水無瀬中学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｒ R5.7～R6.1 R6.1.19

水野小学校（Ⅰ期工事） （１） 03 長寿命化改良事業 校 Ｒ R5.7～R6.3 R6.3.21

幡山東小学校（Ⅰ期工事） （１） 03 長寿命化改良事業 校 Ｒ R5.7～R6.3 R6.3.26

陶原小学校 （２） 20 大規模改造（空調） 校 Ｒ R6.10～R7.2 R7.2.19

下品野小学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｒ R6.6～R6.10 R6.10.10

品野台小学校 （２） 20 大規模改造（空調） 校 Ｒ R6.6～R6.10 R6.10.10

南山中学校 （２） 20 大規模改造（空調） 校 Ｒ R6.10～R7.1 R7.1.27

南山中学校 （２） 15 大規模改造（トイレ） 屋 Ｒ R6.10～R7.3 R7.3.31

水野中学校 （２） 20 大規模改造（空調） 校 Ｒ R6.10～R7.1 R6.1.27

陶原小学校 （４） 14 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.4～R6.9 R6.9.27

水南小学校 （４） 14 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.4～R6.9 R6.9.25

水南小学校 （４） 14 大規模改造（教育内容） 校 Ｓ R6.4～R6.9 R6.9.25

西陵小学校 （４） 14 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.4～R6.9 R6.9.30

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日



（別表）事業区分

項 事業区分（交付要綱別表１より） 事業単位 （参考）

01 構造上危険な状態にある建物の改築 危険改築

（財）地震改築 地震財特法（Is値0.3未満）

02 長寿命化改良事業 長寿命化事業

予防改修事業

03 不適格改築 不適格改築

（特）地震改築 地震特措法（Is値0.3未満）

（特）地震改築（特支）
地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学
校又は幼稚園

04 津波移転改築 津波移転改築

05 補強 大規模改造（補強）

地震補強 地震特措法（Is値0.3以上）

（特）地震補強
地震特措法（Is値0.3未満）又は地震財
特法（Is値0.3未満）※

（特）地震補強（特支）
地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学
校又は幼稚園

06 大規模改造（老朽） 大規模改造（老朽）

07 大規模改造（質的整備） 大規模改造（教育内容）

大規模改造（トイレ）

大規模改造（法令等）

大規模改造（スプリンクラー）

大規模改造（空調）

大規模改造（障害）

大規模改造（防犯）

08 学校統合に伴う既存施設の改修 統合（改修）

09 屋外教育環境の整備に関する事業 屋外教育環境 屋外運動場、屋外集会、屋外学習

10 木の教育環境の整備に関する事業 木の教育 木の教育環境、専用講堂

11 地域・学校連携施設の整備に関する事業 地域連携（複合型）

12
へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室
の新増築

へき集、教員宿舎等 寄宿舎、集会室、教員宿舎

13 特別支援学校（幼稚部）の新増築 特支（幼・高） 寄宿舎を含む

14 特別支援学校（高等部）の新増築 特支（幼・高）

15 特別支援学校の用に供する既存施設の改修 特支（廃校・余裕教室等改修）

16 奄美高校の増築 中等後期【沖縄・奄美】

高校（全日）【沖縄・奄美】

17 幼稚園の園舎の新増築 幼稚園（幼保こども園含）

幼稚園（幼保こども園含）定員引下げ

18 筑波嵩上げ 小校

中校

義務校

※地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策
※緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和55年法律第63号）における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞ
※れ実施すること。



項 事業区分（交付要綱別表１より） 事業単位 （参考）

19 公害 公害改築

公害（防止）

20 火山 火山改築

公害（降灰）

21 産業教育施設の整備 一般施設

普通科等家庭科

専攻科

共同利用施設 産業教育共同利用施設

農業経営者育成 農業経営者育成高等学校拡充整備

実習船

22 学校給食施設の新増築 単独校調理場（新増築）

共同調理場（新増築）

23 学校給食施設の改築 単独校調理場（改築）

共同調理場（改築）

24 地域スポーツセンター新改築、改造 スポーツセンター（新改築）

スポーツセンター（改造）

25 地域水泳プールの新改築 屋内スイミング（一般）

屋内スイミング（耐震強化）

屋内スイミング（浄水型）

屋内浄水型水泳プール

屋外地域スイミング（浄水型）

屋外浄水型水泳プール

26 地域屋外スポーツセンター新改築 屋外スポーツ（運動場）

屋外スポーツ（クラブハウス）

屋外スポーツ（照明施設）

27 地域武道センター新改築 武道センター（柔・剣道場）

武道センター（弓道場）

28 社会体育施設の耐震化 社会体育施設耐震化
構造体の耐震化、建築非構造部材の耐
震対策等

29
ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備
に関する事業

ラグビー場(新改築・改修)

30 社会体育施設の空調設置 社会体育施設（空調）

31 学校水泳プール（屋外）新改築 学校水泳プール（屋外）

32 学校水泳プール上屋新改築 学校水泳プール（上屋）

33 学校水泳プール（屋内）新改築 学校水泳プール（屋内）

34 学校水泳プール耐震補強 学校水泳プール耐震補強

35 中学校武道場新改築 中学校武道場（新改築）柔・剣道場等

中学校武道場（新改築）弓道場

36 防災機能の強化に関する事業 防災機能強化

37 太陽光発電等の整備に関する事業 太陽光発電等

99 その他 その他


