
【資料４】 

生活支援体制整備事業 今後のスケジュール 

 

年月 予定 内容 

平
成
２
９
年
度 

４月 総合事業開始 

５月   

６月   

７月   

８月   

９月   

10 月 
平成２９年度第１回協議体 

会議 

・ 総合事業実施状況報告 

・ 第１層生活支援コーディネーター上半期実績報告 

・ 第２層生活支援コーディネーターの配置に関する方針確認 

11 月   

12 月   

１月   

２月 
平成２９年度第２回協議体 

会議【今回】 

・ 総合事業実施状況報告 

・ 第１層生活支援コーディネーター下半期実績報告 

・ 第２層生活支援コーディネーターの配置方法に関する協議 

３月   

平
成
３
０
年
度 

４月 第２層生活支援コーディネーターの配置開始 

５月   

６月   

７月   

８月   

９月   

10 月 
平成３０年度第１回協議体 

会議 

・ 総合事業実施状況報告 

・ 第１層生活支援コーディネーター上半期実績報告 

  （第１層及び第２層の活動報告） 

11 月   

12 月   

１月   

２月 
平成３０年度第２回協議体 

会議 

・ 総合事業実施状況報告 

・ 第１層生活支援コーディネーター下半期実績報告 

  （第１層及び第２層の活動報告） 

３月   

 


